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RÉSUMÉ 
Durant ce stage, j’ai eu la chance d’avoir plusieurs missions différentes. La pluralité de ces missions 
m’ont permis de comprendre l’étendue du métier de conducteur de travaux. Du métré du bâtiment 
jusqu’à la planification de tâches en utilisant le Planning Lean, en passant par la recherche et le suivi de 
sous-traitants. Ces différentes taches variées m’ont aussi permis de développer des méthodes de 
travail et d’organisation.  
 
En effet, j’ai dû apprendre à gérer mon temps et organiser mes journées. Chaque début de semaine, 
nous faisions le point avec les conducteurs de travaux. Ils me confiaient alors les missions à réaliser 
tout au long de la semaine. Lors de mes journées, je devais donc effectuer ces missions, tout en gérant 
les aléas du chantier. J’ai aussi appris à développer les sens des priorités lorsque que j’avais plusieurs 
tâches à effectuer en même temps. En fin de semaine, nous faisions le point sur ce qui a été fait et ce 
qui n’a pas été fait.  
 
Aussi, le suivi des entreprises et la gestion des devis m’ont permis d’aborder un aspect financier. C’était 
pour moi, la première fois que je touchais à cet aspect-là du chantier. Je me suis rendu compte de 
l’importance du métier de directeur de travaux M. FRADIN et M. JOALLAND, qui gèrent le côté financier 
dans sa globalité et qui a une importance capitale en termes de délais et de qualité.  
 
Enfin la pluralité de mes missions m’a amené à comprendre comment gérer des situations délicates, 
tout en trouvant des solutions afin de respecter les délais. 
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Mots clés et Acronymes  
• BTP : Bâtiment 
• VCF : VINCI CONSTRUCTION FRANCE  
• ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise 
• GME : Groupement Momentané d’Entreprises  
• SEP : Société en Participation 
• PIC : Plan d’Installation de Chantier 
• ETPO : Entreprise des Travaux Public de l’Ouest 
• SPS : Sécurité Protection de la Santé 
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1. Introduction 
Ce document correspond à mon rapport de stage, lequel a pour but compiler les différentes tâches 
réalisées pendant mon stage. 
Actuellement je suis étudiant, en séjour, à l’école Centrale de Nantes. Je réalise un stage de fin d’études 
à la filiale du groupe VINCI Construction France : Sogea Atlantique BTP. Je suis affecté sur le chantier 
Inspirations Ilot A, en tant qu’assistant conducteur de travaux auprès de Anthony JOALLAND, Antonin 
THIERE, Edouard FERRE et Adrien FRADIN.  
 
J’ai organisé mon rapport autour de quatre parties distinctes :  
• Dans un premier temps, je ferai une présentation de mon entreprise d’accueil.  
• Dans la deuxième partie, je présenterai le projet et le chantier que j'ai eu l'opportunité de suivre.  
• Ensuite, je détaillerai mes activités tout au long du stage. J'ai décidé de développer ce chapitre 
en mettant l’accent sur les activités les plus marquantes  
• Pour conclure, j’ai réalisé un bilan sur le projet afin de déterminer les compétences acquises et 
les difficultés rencontrées. 
 
 
Illustration 1: Photo du projet Inspirations (Août 2017) 
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2. Présentation de l’entreprise SOGEA ATLANTIQUE BTP  
 Le Groupe Vinci 
2.1.1. Historique  
 
L’entreprise SOGEA Atlantique BTP est la filiale de Vinci Construction France en charge des travaux des 
bâtiments au sein de la région Pays de la Loire.  
 
 
Figure 1:  Historique VINCI 
 
Il y a 17 ans, la fusion de SGE et GTM a donné naissance au groupe VINCI (actuellement leader mondial 
dans les domaines de la construction et des concessions). VINCI Construction France a été créée par la 
fusion de GTM construction et SOGEA construction. 
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2.1.2. Quelque chiffre  
(FINANCES, 2018) 
VINCI a réalisé en 2017 une performance remarquable affichant de fortes hausses de son résultat 
opérationnel courant (+10,2 %) et de son résultat net (+15,2 %7). 
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 40,2 milliards d’euros . Il affiche une hausse de 5,7 % par 
rapport à celui de l’exercice précédent. 
 
 L’agence de SOGEA ATLANTIQUE BTP – Saint Herblain 
2.2.1. Fiche d’identité de l’entreprise  
(Societe, 2017) 
RAISON SOCIALE :  
SOGEA ATLANTIQUE BTP 
SIEGE SOCIALE :  
Sogea Atlantique BTP, 11 Rue Jan Palach, 44800, Saint Herblan, FRANCE  
 
FORME JURIDIQUE :  
SASU Société par actions simplifiée à associé unique 
 
DATE DE CREATION :  
30 Novembre 2007 
 
CAPITAL SOCIAL :  
1 109 731,00 € 
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NUMERO SIREN / SIRET :  
501 383 251 / 50138325100029 
SECTEUR D’ACTIVITE :  
Construction 
TRANCHE D’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE :  
300 à 399 salariés 
2.2.2. Organigramme  
 
Figure 2: Organigramme SOGEA Atlantique BTP 
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2.2.3. Organisation  
L’agence de SOGEA ATLANTIQUE BTP appartient à la Direction Opérationnelle Grand Ouest, à la 
Direction Déléguée Ouest et enfin à la Direction Régionale Bâtiment Atlantique. La zone d’intervention 
de SOGEA ATLANTIQUE se situe principalement dans la région Pays de la Loire.  
L’agence de Saint Herblain réalise des travaux pour un type de clientèle publique ou privée (Nantes 
Métropole, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, clients privés). 
2.2.4. Quelque chiffre  
La conjoncture économique ne permet pas à l’entreprise de garantir un chiffre d’affaires constant. 
Comme nous pouvons le remarquer sur l’image ci-contre, celui-ci a varié de 32 à 54 millions d’euros 
de 2015 à 2016.  
 
Figure 3: Evolution du chiffre d’affaires SOGEA ATLANTIQUE BTP 
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(SOGEA Atlantique, 2018) 
L’entreprise SOGEA ATLANTIQUE BTP emploie 137 personnes (dont 77 ouvriers, 20 ETAM* et 40 
cadres). 
En cours de l’année 2016, l’entreprise SOGEA ATLANTIQUE BTP a enregistré un carnet de commande 
supérieur aux prévisions. Cela a permis à l’entreprise d’assurer le plein emploi de ses salariés.  
L’année 2017 a débuté sur une bonne dynamique grâce à l’obtention du MIN (Marché d’Intérêt 
National - 33,3 millions d’euros) de Nantes, de la construction de l’îlot I1 (120 logements, 300 m² de 
commerces - 13,4 millions d’euros) et de l’îlot 4C (60 logements sur l’ancienne caserne Mellinet - 5 
millions d’euros).  
Le marché concurrentiel étant important, les affaires traitées sont financièrement compliquées. 
L’équipe chantier et les services méthodes doivent donc trouver des solutions afin de garantir le 
maintien de l’équation économique de l’agence.  
 
2.2.5. Enjeux de l’entreprise 
Le principal objectif de l’entreprise SOGEA ATLANTIQUE BTP est la satisfaction du client. Celle-ci 
reprend les trois points suivants :  
• Réaliser le chantier dans un certain délai 
• Réaliser le chantier avec un coût fixé 
• Réaliser le chantier en respectant un niveau de qualité exigé par l’entreprise et le client. 
 
 
 
 
  
Référence: Projet INSPIRATIONS – ILOT A Date: 06/08/2018 
Version: 1.0                     Nom: SOGEA_Rapport_Stage Page: 14 / 38 
© SOGEA ATLANTIQUE BTP | CONFIDENTIAL | For internal use only 
2.2.6. Exemples de réalisations de Sogea Atlantique   
 
  
• CARRE FEYDEAU 
• 2011 – 2014  
• Parking sous-terrain, Commerces et 
  Logements 
• Localisation : Nantes centre  
 
 
 
• Nouvelle Vague 
• 2012 – 2014  
• Parking sous-terrain, Commerces et 
  Logements 
• Localisation : Nantes centre  
 
 
 
 
Illustration 2: Projet CARRE FEYDEAU 
Illustration 3:  Projet NOUVELLE VAGUE 
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• ILOT JALLAIS  
• 2015-2016 
• Parking Commerces Bureaux  
• Localisation: Nantes Est  
 
 
 
 
3. Présentation du projet 
 Description du Projet 
 Le projet « INSPIRATIONS » est un programme immobilier réalisé par Altarea Cogedim. Ce projet 
se divise en 4 îlots A, B, C et D, et consiste en la création de 505 logements sur une surface totale de 
plus de 28 000m². Ces 4 îlots sont réalisés par des cabinets d’architectes différents (Métra & Associés, 
Barré Lambot, Bourbouze & Graindorge et Fres Architectes), mais forment un ensemble homogène qui 
accueillera notamment une résidence étudiante, des logements acquéreurs, des logements sociaux, 
des commerces et des bureaux. « INSPIRATIONS » est situé sur l’Ile de Nantes, au 46 Boulevard de la 
Prairie au Duc. Cette zone ouest de l’ile est en pleine mutation et concentre un nombre important de 
chantiers de construction.  
Sur les quatre ilots, 3 sont réalisés par le groupement SOGEA ATLANTIQUE – ETPO (A, C et D). 
L’ilot B est réalisé par l’entreprise Léon Grosse. SOGEA et ETPO interviennent en GME* en tant 
qu’entreprise générale, et réalisent le gros-œuvre en part propre. 
 
 
 
Illustration 4 : Projet ILOT JALLAIS 
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Figure 4: Localisation du Projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1 et 2 :  Quelques chiffres sur INSPIRATIONS A, C et D. Planning des différents ilots. 
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La Figure 5: Organigramme du projet facilite la compréhension de l’organisation du projet. 
Je suis affecté sur l’Ilot A, et je travaille donc principalement avec les conducteurs de travaux Anthony 
JOALLAND, Antonin THIERE et Edouard FERRE.  
 
 
 
 
 
D’autres stagiaires ont participé au projet.    
FRADIN Adrien
Responsable du 
projet
Ilot A
JOALLAND Anthony
Conducteur de 
Travaux Principal
THIERE Antonin 
Conducteur de 
Travaux 
FERRE Edouard 
Conducteur de 
Travaux 
DEUMAL Jordi 
Stagiaire Conducteur de 
Travaux
Ilot C
LOZANO Miguel
Conducteurs de 
Travaux Principal
BONNET Cedric
Conducteur de 
travaux
EZZOUANI Loussine
Chef de chantier
Ilot D
CAUDAL Solène
Conducteur de 
Travaux 
GUILLOUX Camille 
Conducteur de 
Travaux 
Figure 5: Organigramme du projet 
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 Plan d’Installation de Chantier 
Même si les équipes de chaque Ilot travaillent en collectivités (même base vie etc…), il faut bien avoir 
à l’idée que chaque Ilot représente un chantier distinct comme nous le montre le Plan 1: Extrait du 
PIC (Ilot A en haut à gauche) ci-dessous : 
 
Plan 1: Extrait du PIC (Ilot A en haut à gauche) 
Le Plan d’Installation de Chantier montre le plan de circulation, les délimitations des Ilots, les positions 
des quatre grues et des bungalows ainsi que les accès du chantier et de la base vie.  
Ilot A 
Ilot D 
Ilot C 
Sortie chantier  
Accès chantier  
Base vie 
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Cette dernière étant un bâtiment existant de 4 niveaux comprenant :  
• Les bureaux de l’équipe d’encadrement  
• Les bureaux des chefs de chantiers  
• Des salles de réunions  
• Les vestiaires  
Cela permet d’échanger quotidiennement avec l’ensemble de l’encadrement et des compagnons du 
projet. 
 Ilot A : « Égérie »  
3.3.1.  Description du chantier 
L’Ilot A « Égérie » se divise en 4 bâtiments sur un sous-sol commun. Le rez-de-chaussée abritera des 
commerces et bureaux, ainsi qu’une salle de sport. On trouvera dans les étages une résidence étudiante 
de 141 chambres, ainsi que 49 logements acquéreurs et 23 logements sociaux. L’emprise du bâtiment 
diminue d’un niveau à l’autre pour laisser place à des terrasses qui seront en grande partie végétalisées, 
ainsi qu’à un patio central. Les parties les plus hautes du bâtiment seront en R+6. 
 
Illustration 5: Perspective de l'ilot A 
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3.3.2. Organisation du chantier 
 
Au total, l’effectif sur chantier pour SOGEA et ETPO pendant la phase de gros-œuvre peut 
atteindre 50 personnes, néanmoins la phase de second-œuvre (pendant mon stage) peut atteindre 
entre 5 et 10 personnes. Pendant la phase de gros-œuvre les équipes sont mixtes : on retrouve une 
équipe affectée aux ouvrages réalisés en briques, une équipe de finisseurs, et ponctuellement des 
manœuvres pour le rangement, la manutention et le repli de matériel. Pendant la phase de second-
œuvre on retrouve une équipe de finisseurs qui font des reprises et ouvrages diverses, et des équipes 
des manœuvres.  
3.3.3. Intervenants 
 
• Maître d’Ouvrage :   
ALTEARA COGEDIM 
• Maître d’œuvre :   
AIA MANAGEMENT 
• Architecte :    
METRA ARCHITECTE  
• Coordination Sécurité – SPS  
et Bureau de Contrôle   
SOCOTEC   
 
 
Figure 6: Logos entreprises 
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3.3.4. Vues 3D du projet 
 
 
  
 
 
Figure 7: Vues 3D, du Sous-sol   
au R+5 
 
3.3.5. Particularités 
  
• Chantier en ville et à proximité d’autres chantiers 
• 2 Grues dans un périmètre retreint (Interférences) 
• Peu d’espace de stockage (Pas de zone de stockage en dehors de l’emprise du bâtiment) 
• Effectif important sur chantier surtout pendant phase de gros-œuvre, beaucoup de coactivité 
 
  
Référence: Projet INSPIRATIONS – ILOT A Date: 06/08/2018 
Version: 1.0                     Nom: SOGEA_Rapport_Stage Page: 22 / 38 
© SOGEA ATLANTIQUE BTP | CONFIDENTIAL | For internal use only 
4. Tâches et missions réalisées 
 Planning Lean  
4.1.1. La problématique   
 
La problématique de cette partie a concentré le gros de mes efforts et de mon temps. La difficulté est 
la suivante : Comment maintenir une qualité d’exécution avec les délais restants ? 
Cette problématique s’inclut dans la stratégie de l’entreprise dont le principal objectif est la satisfaction 
du client.  
 
4.1.2. Démarche d’analyse pour résoudre le problème 
 
Depuis le début du projet la solution proposée pour les projets managers était “Le Planning LEAN”. La 
philosophie Lean venue de la gestion de projets et de l'industrie manufacturière, peut s'appliquer aussi 
à la construction ; c'est le Lean Construction. L’idée est de gérer le projet comme un « système de 
production », en contrôlant chacune de ses étapes pour en maximiser la valeur et en minimiser les 
pertes. 
Une attention particulière doit être apportée à la conception de ce planning. Cela a été réalisée pour 
une entreprise externe qui s’appelle LEAN CO . Le planning complet est consultable en annexe de ce 
rapport (Annex 3). 
Ainsi, la première démarche d’analyse pour résoudre le problème est de bien comprendre tous les 
processus du planning. Cette tâche qui peut paraître simple, s’agit de bien comprendre plus de 50 
processus réalisés sur le chantier, appendre à garantir sa qualité d’exécution, la répartition des tâches, 
leur durée, etc.  
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Comme nous pouvons le voir sur le Tableau 4: Légende Planning Lean, bâtiment D , un suivi rigoureux 
de l’avancement du chantier est indispensable au bon déroulement du projet. Il permet l’analyse des 
éventuels problèmes rencontrés, ainsi que l’anticipation et la préparation des tâches à venir. 
Le planning est divisé en bâtiments, en étages et en zones. Je fais principalement le suivi du :   
• Bâtiment B (6 étages, 23 logements)   
• Bâtiment C (4 étages, 23 logements)   
• Bâtiment D (5 étages, 24 logements)   
Néanmoins, j’ai participé quand il y avait le besoin sur : 
• Bâtiment A1 (6 étages, 87 logements)   
• Bâtiment A2 (6 étages, 54 logements)   
 
Tableau 3: Planning Lean, bâtiment D 
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Tableau 4: Légende Planning Lean, bâtiment D 
 
À chaque fin de journée, je procède à un pointage des tâches réalisés sur le planning. Ces résultats 
sont nécessaires pour son contrôle, la facturation, et pour l’anticipation des besoins à venir. 
Chaque mardi après-midi, il y a rendez-vous avec les chefs de chantier ou chef d’équipe ; la finalité de 
cette réunion est de comprendre les différents imprévus et réagir le plus rapidement possible. 
Conséquemment, je mets le planning à jour toutes les semaines.  
4.1.3. Solutions apportées – Amélioration continue 
Comme Monsieur STAATS dit à « Harvard Bussines Review » (Staats, 2011) :  
« Lean is a Journey, not a destination » ou en français “ Le Lean est un voyage, pas une destination”  
 Ainsi, un autre de mes objectifs est de faire l’amélioration continue pour engager les entreprises dans 
le projet. On a essayé différentes idées que je vais exposer à continuation :  
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4.1.3.1. STATISTIQUES 
À chaque pointage, on a décidé de faire la différence entre : 
❖ Engagement tenu (en vert) : si l’entreprise respecte ses engagements   
❖ Engagement NON tenu (en rouge) : si l’entreprise est en retard sur prévision LEAN   
❖ Impossibilité (en jaune) : si l’entreprise ne respecte pas ses engagements puisque les travaux 
précédents ne sont pas faits.  
 
Tableau 5:  Planning Lean, bâtiment C 
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À partir du pointage précédent, on a ajouté une partie avec les statistiques de chaque entreprise : 
 
Tableau 6: Statistiques Planning Lean 
Les résultats sont évidents, comme on peut voir à dans la colonne à droite du Tableau 6: Statistiques 
Planning Lean , on y affiche la médiane des engagements tenus :  
❖ Entre 80% - 100% : Engagement excellent (vert) 
❖ Entre 50% - 79% : Engagement améliorable (jaune) 
❖ Entre 0% - 49% : Engagement NON tenu (rouge) 
 Les plannings avec les statistiques sont affichés chaque semaine à chaque niveau.  
Cette initiative a donné des vrais résultats : les ouvriers et les responsables demandent habituellement 
explications des résultats. 
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4.1.3.2. Suivi des effectifs  
On a décidé aussi d’ajouter un suivi des effectifs, pour avoir plus d’informations sur les stratégies des 
entreprises. Cette idée est un outil parfait pour demander plus d’implication aux entreprises qui ne 
s’engagent pas et qui par ailleurs n’ont pas des effectifs suffisants.  
On réalise un tableau détaillé chaque jour, comme on peut voir à le Tableau 7: Suivi des effectifs détaillé, 
pour le comparer avec notre planning.  
 
Tableau 7: Suivi des effectifs détaillé  
Cette information détaillée nous permet de mieux réagir aux nombreux problèmes que l’entreprise va 
rencontrer.  
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Un résumé tel Tableau 8: Suivi des effectifs résumé est envoyé de manière hebdomadaire au client.  
 
 
 
Tableau 8: Suivi des effectifs résumé 
 
 
 Suivi de l’avancement du chantier 
4.2.1. Visites quotidiennes  
Il est important pour un conducteur de travaux de ne pas travailler uniquement depuis son bureau et 
de garder un pied sur le chantier en y faisant des visites régulières. Elles permettent tout d’abord de 
vérifier que les objectifs de la journée et la rotation sont compris et respectés, et ainsi d’anticiper 
d’éventuels retards ou de répondre aux questions et d’apporter des précisions ou des ajustements sur 
certains points techniques. Lors des échanges avec les compagnons, il est important de savoir prendre 
en compte leur opinion et leurs remarques, afin de corriger ou d’améliorer les rotations et les modes 
opératoires établis par le service méthode.  
 
Entreprises 
D
at
e
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Ces visites permettent également d’entretenir de bonnes relations avec les compagnons, en venant 
non seulement les saluer, mais aussi se rendre compte de leurs conditions réelles de travail, et des 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 
Certains compagnons, comme les finisseurs ou les manœuvres, qui sont amenés à travailler sur 
différents postes au cours de la journée selon les priorités ou les besoins du chantier requièrent un 
suivi plus poussé, et il est donc impératif de bien les accompagner. Plusieurs passages sur le chantier 
auprès de ces derniers sont donc nécessaires chaque jour, surtout en phase de finition.  
Ces visites permettent enfin d’établir des listes des zones à ranger, des ouvrages à terminer et des 
éventuelles reprises à effectuer. 
4.2.2. Suivi du matériel et matériaux  
Il est essentiel de connaître en temps réel les quantités de matériel et de matériaux présents sur 
chantier afin de s’assurer que les compagnons disposent de tout le nécessaire pour pouvoir travailler.   
S’assurer que les sous-traitants ont bien programmé et reçu leurs livraisons, per exemple j’ai fait un 
suivi exhaustif de l’entreprise NORBA et la livraison de ses fenêtres parce qu’ils ont eu sérieux 
problèmes de logistique.  
Il est également très important de s’assurer qu’aucun matériel n’est inutilisé sur le chantier, en effet le 
matériel est en location et coûte parfois très cher. Du matériel inutile représente donc une perte 
d’argent évitable. 
Réaliser ce suivi prend beaucoup de temps, et il est fréquent que du matériel soit oublié dans des 
parties du chantier moins fréquentées une fois finies. De la même façon, des palettes de consommables 
sont souvent acheminées à proximité des postes de travail, et sont parfois abandonnées lorsque le 
poste de travail change. Afin d’éviter ces problèmes, nous avons mis en place sur le chantier des zones 
de stockages spécifiques pour les différents types de matériel, et créé un local consommable dans 
lequel ils sont regroupés et classés. On a réservé un local pour chaque entreprise pour avoir son espace 
de stockage sur le chantier. Lors des visites quotidiennes, les matériaux et le matériel égarés sont 
repérés afin de procéder au rangement. 
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4.2.3. Gestion des déchets et recyclage  
J’ai été aussi en charge de la gestion des déchets et du recyclage.  On travaille avec le groupe de 
transport et logistique BRANGEON. Ils nous proposent des contenants adaptés à la collecte de tous les 
types de déchets (DIB, ferraille, métaux, cartons, papiers, plastiques, bois, déchets organiques, déchets 
dangereux…).  
Ma mission est de programmer les rotations hebdomadaires selon les déchets générés. Chaque 
semaine il faut donc regarder les travaux qu’il y aura sur le chantier pour savoir de combien de rotations 
on aura besoin. Actuellement sur le chantier on a trois bennes de 10m3 (deux de Déchets Industriels 
Banals – DIB et un de BOIS). Le suivi des rotations est consultable en annexe de ce rapport (Annex 2). 
 
   
Illustration 6: Bennes que on a actuellement au chantier   
Le but est d’optimiser les performances économiques et écologiques, en tenant en compte 
notamment : 
• Des déchets générés  
• De nos contraintes d’espace 
• De la réglementation en vigueur. 
On a à disposition des guides de tri adaptés à tous les types de déchets, permettant ainsi d’améliorer 
la gestion des résidus et le tri à la source pour permettre une meilleure valorisation des déchets et une 
réduction des coûts. 
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Après avoir été collectés, les déchets sont triés selon leur potentiel de valorisation : 
• Les déchets valorisables 
• Les déchets non valorisables. 
Les déchets valorisables sont ensuite préparés en vue de leur recyclage dans les filières adaptées. 
C’est FERS BRANGEON qui transforme notamment les DIB (ou déchets ultimes) en combustibles 
énergie destinés aux cimenteries, pour être valorisés en substitution des énergies fossiles.   
 
4.2.4. Suivi des contrôles d’exécution  
4.2.4.1. Contexte 
 
Les travaux sont réalisés pour le compte de COGEDIM Atlantique. Le Maître d’Œuvre d’Exécution du 
chantier, pour la totalité des îlots, est AIA Management, basé à Nantes. AIA Management s’engage 
pour le respect des délais et des coûts et de la qualité de réalisation des ouvrages 
 
4.2.4.2. Implication du stagiaire  
Premièrement, après avoir participé à plusieurs réunions avec Mme. BIDET de AIA Management et M. 
FERRE (conducteur de travaux SOGEA ATLANTIQUE BTP), j’ai eu l’opportunité d’animer plusieurs 
rendez-vous avec eux.   
L’objectif du rendez-vous est de donner des réponses aux fiches de contrôles réalisées pour AIA 
MANAGEMENT pour respecter la qualité de réalisation des ouvrages. Les fiches de contrôles 
d’exécution concernent les problèmes de tous types, par exemple : Implantation des cloisons, Mauvais 
alignement des poteaux en façade, Contrôle de l'étanchéité des menuiseries, etc.  
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4.2.4.3. Exemple Fiche de contrôle d’exécution nº 35   
Problématique  
Après l’implantation des cloisons fait par l’entreprise AB CLOISONS au troisième étage du cage C ; AIA 
MANAGEMENT fait un contrôle d’exécution, dans ce cas particulier se rend compte que certaines côtes 
divergent entre le réel et les plans architectes.  
Il était convenu que : 
• Lorsque les côtes sont 
plus importantes que 
prévu : il n’y a pas de 
suite 
• Lorsque les côtes sont 
plus petites de 3 cm : un 
contrôle SOGEA de la 
surface habitable est 
effectué. 
 Les côtes numéro 4, 14, 15, 
20 et 21 divergent comme 
on peut le voir au Tableau 
9: Fiche de contrôle 
d’exécution 
 
 
 
Tableau 9: Fiche de contrôle d’exécution 
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Démarche d’analyse pour résoudre le problème 
Dans ce cas particulier, il faut relire la lettre marchée qui lie la maitrise d’ouvrage et l’entreprise 
générale, il est stipulé qu’une tolérance de surface de 2% est applicable (article 15 page 16 du 
document joint), voir extrait ci-dessous : 
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Solutions apportées 
Les côtes nº 14 et 15 concernent la chambre C307 : 
On fait le métrage de la chambre avec les côtes du plan archi : 
2,19 𝑥 3,33 + 0,35 ∗ (3,33 − 0,65) + 4,13 ∗ 2,85 = 20 𝑚2 
On le refait avec les côtes réelles : 
2,19 𝑥 3,28 + 0,35 ∗ (3,28 − 0,65) + 4,09 ∗ 2,85 = 19,76 𝑚2 
Est-on dans la tolérance de surface de 2% ? 
20 − 19,76
20
= 𝟏, 𝟐 % < 𝟐%   𝑶𝑲 
 
Plan 2: Chambre C307 
Le suivi des contrôles d’exécution complet est consultable en annexe de ce rapport (Annex 1). 
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 Politique du zéro accident  
 
La législation impose aux entreprises de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des agents. Chez VINCI la politique du zéro accident est très 
présent dans le groupe. Cette politique a été initiée en 2007 suite à l’enregistrement de deux accidents 
mortels. En 2011, le groupe a été frappé par deux nouveaux accidents mortels. Une prise de conscience 
s’est alors installée. Beaucoup de moyens sont dorénavant mis en œuvre pour limiter les situations à 
risque. 
 
4.3.1. Actions de prévention des risques professionnels 
Depuis mon arrivée au chantier, j’ai reçu une formation rigoureuse par rapport aux actions de 
prévention sur le chantier. Selon (Article R.4311-12 du Code du travail) est obligatoire dans la plupart 
des chantiers un équipement complet avec :  
 
• Casque 
• Chaussures de sécurité  
• Lunettes 
• Les bouchons d’oreilles 
• Gants  
• Gilet fluorescent 
 
Ainsi à chaque fois que je fais une visite sur 
le chantier, il est impératif de respecter 
l’équipement et de le faire respecter par 
tous les compagnons. 
 
 Figure 8: Protections individuelles  
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4.3.2. Actions d’information et de formation 
Chaque lundi matin a lieu un briefing ; il s'agit d'un mode de communication directe avec l'ensemble 
des collaborateurs s'apparentant à une mini réunion. Il est caractérisé par un côté informel 
où l'échange est la priorité. Tous les compagnons sont présents pour rappeler tous les risques et pour 
la transmission de messages de prévention essentiels sur le chantier pour chaque mode opératoire.  Le 
quart d’heure sécurité est entré peu à peu dans l’entreprise.  Mr. FERRE, Mr JOALLAND et Mr. THIERE 
(conducteurs de travaux) sont responsables d’animer la réunion où le plus important est que le 
message soit bien compris par tous. 
4.3.3. SOCOTEC 
(SOCOTEC, 2016) 
L’entreprise générale a mis en place une organisation et des moyens adaptés. Le groupe SOCOTEC, 
spécialisé en la gestion du risque nous accompagne tout au long du cycle de vie du projet. Socotec est 
l’un des leaders en matière d’inspection et mesure, d’assistance et conseil, de formation et de 
certification. 
Un responsable visite le chantier tous les 15 jours pour faire une analyse des nouveaux risques. Après 
avoir participé à plusieurs rendez-vous avec le coordinateur SPS et Mr. THIERE (conducteur de travaux 
ETPO), j’ai eu l’opportunité de faire plusieurs rendez-vous et visites sur le chantier avec le coordinateur 
du SOCOTEC pour analyser les différents risques.  
4.3.4. Quelques résultats des actions de VINCI (à fin 2017) 
(VINCI, Santé et sécurité, 2017) 
• À l’échelle du Groupe, le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (indicateur qui 
permet de mesurer le rapport entre le nombre d’accidents et le nombre d’heures travaillées) 
est passé en cinq ans de 8,60 à 6,60 
• Le taux de gravité des accidents du travail est passé de 0,57 en 2012 à 0,47 en 2017. 
• En 2017, 72 % des entreprises de VINCI n’ont enregistré aucun accident du travail avec arrêt. 
• Plus d’un million d’heures de formation sur les thèmes « hygiène et sécurité » ont été 
dispensées sur l’année. 
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5. Conclusion 
Cette période de stage a été un processus d’apprentissage continu. Cette expérience m’a permis 
d’acquérir une connaissance approfondie du secteur de la planification de projet (avec le Planning Lean 
et le Suivi de l’avancement du chantier), ainsi que d’avoir une vision globale d’une grande entreprise 
comme VINCI et ETPO. 
En ce qui concerne mon travail, cette étape du stage m’a permis de mieux comprendre ce qu’est le 
métier de conducteur de travaux. Ma présence quotidienne sur le chantier m’a permis de compléter 
mes connaissances dans de nombreux domaines. La variété des tâches qui m’ont été confiées me 
permettent d’appréhender la plupart des différents aspects du métier, et je me suis rendu compte qu’il 
faut penser à tous les détails et anticiper les futurs problèmes afin de limiter les délais et perdre le 
moins d’argent possible. 
Enfin, le bilan de cette expérience est extrêmement positif. Ce stage m’a permis d’acquérir de 
l’autonomie dans la vie professionnelle. J’ai été proactif en posant des questions pour comprendre la 
méthode de travail de l’entreprise. J’ai également acquis des compétences techniques. J’ai le sentiment 
de m’être rendu utile, tout en apprenant énormément de choses sur les différents aspects du métier 
de conducteur de travaux et sur le second-œuvre en général, et je suis donc pleinement satisfait de 
mon stage.  
Au niveau personnel j’ai eu la chance d’être entouré par des personnes qui ont l’éprit d’équipe ; cela 
m’a permis de développer des qualités qui me serviront dans ma future carrière professionnelle.   
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1. Annex 1. Suivi du contrôle d’exécution 
 
                  SUIVI DU CONTRÔLE D'EXECUTION ILOT A 
INSPIRATIONS - ILOT A 
   
AU 05/07/2018 
N° 
Fiche 
 
Intitulé du contrôle réalisé 
Date de 
diffusion à 
l'entreprise 
 
Réponse de l'entreprise générale 
Date de la 
réponse 
Ensemble des 
réserves 
levées 
Date de 
levée des 
réserves 
1 Implantation GO R+1 25/09/2017 
Confirmation de la non-conformité - espace JD insuffisant < 
4 cm 
- Reprise GO OK 
2 Réservation des menuiseries R+1 29/09/2017 Confirmation de la non-conformité - Reprise OK 
3 
 
Implantation GO SS 
- 
 
Mauvais plans utilisés lors du contrôle 
- 
 
RAS 
OK 
4 
 
Contrôle visuel des façades 
01/02/2018 
Conforme aux plans BA - Vérifier l'impact sur bardage 
Attente réponse SOGEA sur les résa EP non posées 
- ? ? 
 
5 
 
 
Adaptation PMR menuiseries 
 
- 
Confirmation de la non-conformité - Pose des poignées 
PMR prévue semaine 23 - non conformitées changées en 
même temps que les réserves 
 
- 
 
Reprise prévue 
 
? 
 
 
6 BIS 
 
 
Implantation des cloisons R+1 
 
 
22/01/2018 
37 : 1,17m sur plan donc conforme 
39 : erreur de mesure lors du contrôle 
53 : erreur acceptable 
63 : erreur acceptable 
64 : erreur acceptable 
 
 
- 
 
 
RAS 
 
 
OK 
7 
Conformité des gaines de 
désemfumages 
- Confirmation de la non-conformité : gaine non étanche - 
 
Reprise 
17/05/2018 
8 
 
Bande résiliente 
- Pas de non-conformité - 
 
RAS 
OK 
42 
 
9 
 
Sens d'ouverture du chassis 
01/12/2017 Pas de non-conformité - 
 
RAS 
OK 
N° 
Fiche 
 
Intitulé du contrôle réalisé 
Date de 
diffusion à 
l'entreprise 
 
Réponse de l'entreprise générale 
Date de la 
réponse 
Ensemble des 
réserves 
levées 
Date de 
levée des 
réserves 
10 
 
Vérification pose des menuiseries 
15/12/2017 Confirmation de la non-conformité et contrôle de socotec - Reprise 17/05/2018 
11 
 
Conformité électrique cage A 
19/12/2017 Confirmation de la non-conformité - Reprise 17/05/2018 
 
 
12 
 
 
Conformité des façades 
 
 
- 
 
Poteau repris 
Mauvais alignement des poteaux en façade, non repris : 
bardage prévu ? 
 
 
- 
Reprise du 
poteau 
Voir pour 
l'alignement 
non repris 
 
 
? 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implantation des cloisons R+2 cage 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/01/2018 
11 : cote levée 2,42m --> surface de la SDE réduite de 1,9% 
<2% OK 
18 : 2cm d'écart acceptable 
19 : plus grand donc acceptable 
34 : côte levée 3,47m 
41 : 3cm d'écart (pas d'impact important) 
52 : plus grand donc acceptable 
62 : plus grand donc acceptable 
67 : écart dû à une mesure faite sur une gaine technique 
68 : 2cm d'écart acceptable 
70 : côte levée 3,15m 
71 : plus grand donc acceptable 
83 : côte levée 3,64m 
84 : 2cm d'écart acceptable 
86 : côte levée 3,42m 
87 : 5cm d'écart, impact à vérifier 
Surface du séjour du 2203 (cotes 87-88) réduite de 1,75% < 
2% OK 
89 : plus grand donc acceptable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK 
44 
 
N° 
Fiche 
 
Intitulé du contrôle réalisé 
Date de 
diffusion à 
l'entreprise 
 
Réponse de l'entreprise générale 
Date de la 
réponse 
Ensemble des 
réserves 
levées 
Date de 
levée des 
réserves 
14 Contrôle d'avancement de la pose des menuiseries extérieures - pas de sujet 
 
15 
 
Contrôles des boitiers électriques 
et des chauffages R+2 
 
- 
Seche serviettes conforment aux plans FEE 
Pas de remarques lors des visites cloisons 
Voir fiche réponse 
 
15/06/2018 
 
- 
 
OK 
16 
Contrôles des boitiers électriques 
et des chauffages R+3 
27/02/2018 Réponse Sogéa puis vérification AIA - OK vu 14/06/2018 - OK 
17 
Contrôles des boitiers électrique et 
des chauffages R+4 
27/02/2018 Réponse Sogéa puis vérification AIA - OK vu 31/05/2018 - OK 
18 
Contrôles des boitiers électriques 
et des chauffages R+5 
27/02/2018 Réponse Sogéa puis vérification AIA - OK vu 14/06/2018 - OK 
19 
 
Contrôle des matériaux 
31/01/2018 
 
RAS 
- 
 
RAS 
OK 
20 
Contrôle de l'étanchéité des 
menuiseries 
09/02/2018 
Non-conformité confirmée par Sogéa - Vu modif sur site le 
04/06/2018 
04/06/2018 - OK 
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N° 
Fiche 
 
Intitulé du contrôle réalisé 
Date de 
diffusion à 
l'entreprise 
 
Réponse de l'entreprise générale 
Date de la 
réponse 
Ensemble des 
réserves 
levées 
Date de 
levée des 
réserves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implantation cloisons R+3 cage A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/02/2018 
7 : 3cm d'écart (pas d'impact important) - CONFORME 
8 : côte levée 2,80m mais 3cm d'écart (pas d'impact 
important) - CONFORME 
14 : côte levée 2,43m mais 3cm d'écart (pas d'impact 
important) - CONFORME 
21 : côte levée 1,32m - CONFORME 
23 : côte levée 2,48m qui correspond au 2,48m du plan - 
CONFORME 
29 : 3cm d'écart (pas d'impact important) - CONFORME 
63 : côte levée 2,10m qui correspond au 2,10m du plan - 
CONFORME 
93 : 1,98m sur le plan - CONFORME 
94 : côte levée 2,22m - CONFORME 
92 : côte 94 est acceptable donc la 92 également 
95 : 3cm d'écart (pas d'impact important) - CONFORME 
97 : côte levée 3,15m - CONFORME 
103 : 3cm d'écart (pas d'impact important) - CONFORME 
110 : côte levée 2,80m ; 2,82m sur le plan - CONFORME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK 
 
22 
 
Pose des revêtements de sol R+1 
 
09/02/2018 
 
Confirmation des reprises à faire 
 
- 
Reprises 
réalisées sinon 
vu en OPR 
 
OK 
 
23 
 
Revêtements muraux R+1 
 
09/02/2018 
Confirmation des reprises à faire 
Peinture des plinthes : une seule couche de peinture pour le 
moment 
 
- 
Reprises 
réalisées sinon 
vu en OPR 
 
OK 
 
24 
 
 
Revêtements muraux R+2 
 
09/02/2018 
 
Confirmation des reprises à faire 
 
- 
Reprises 
réalisées sinon 
vu en OPR 
 
OK 
46 
 
 
25 
 
Ameublement intérieur R+1 
 
09/02/2018 
1 : Réglage à faire avec pose de la porte du meuble 
Meuble de SDB : attente de validation 
Bac à douche PMR :attente de la cotraitante 
 
- 
Reprises 
réalisées sinon 
vu en OPR 
 
OK 
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N° 
Fiche 
 
Intitulé du contrôle réalisé 
Date de 
diffusion à 
l'entreprise 
 
Réponse de l'entreprise générale 
Date de la 
réponse 
Ensemble des 
réserves 
levées 
Date de 
levée des 
réserves 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
Implantation des cloisons R+4 Cage 
A 
 
 
 
 
 
 
- 
2 : 3cm d'écart dû à la pose de BA13 contre le mur extérieur 
en brique non précisé sur le plan d'architecte 
12 : 3cm d'écart (pas d'impact important) 
46 : 4cm d'écart, impact à contrôler 
Surface du séjour du 1415 réduite de 0,54% < 2% OK 
57 : 3cm d'écart (pas d'impact important) 
60 : 3cm d'écart (pas d'impact important) 
79 : 3cm d'écart (pas d'impact important) 
81 : 4 cm en moins 
Surface du séjour du 2403 réduite de 1,25% < 2% OK 
85 : SDB plus grande donc acceptable 
89 : 3cm d'écart (pas d'impact important) 
 
 
 
 
 
 
14/06/2018 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
OK 
 
27 
 
Conformité au CCTP Partie A R+1 
 
21/02/2018 
 
Contrôle d'avancement - RAS 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
Implantation cloisons R+5 cage A 
 
 
 
 
 
21/03/2018 
2 : 4 cm en moins 
Surface du séjour du 1501 réduite de 0,4% < 2% OK 
5 : 9 cm en moins - largeur de circulation = 1,31m > 1,30m 
OK 
34 : 4 cm en moins 
Surface du séjour du 1513 réduite de 0,45% < 2% OK 
37 : 4 cm en moins 
Surface du séjour du 1512 réduite de 0,35% < 2% OK 
52 : 4 cm en moins 
Surface du séjour du 2502 réduite de 0,80% < 2% OK 
 
 
 
 
 
14/06/2018 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
OK 
 
29 
 
Implantation cloisons R+5 cage B 
 
01/06/2018 
28 : 6 cm en moins 
29 : 4 cm en moins 
Surface de la pièce B20 (cotes 28-29) réduite de 1,11% < 2% 
OK 
 
06/06/2018 
 
- 
 
OK 
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N° 
Fiche 
 
Intitulé du contrôle réalisé 
Date de 
diffusion à 
l'entreprise 
 
Réponse de l'entreprise générale 
Date de la 
réponse 
Ensemble des 
réserves 
levées 
Date de 
levée des 
réserves 
 
 
30 
 
 
Implantation cloisons R+1 cage C 
 
 
06/04/2018 
Cote 5 : cote plan --> 2,05m plan archi OK 
Cote 9 : 4 cm supplémentaires OK 
Cote 23 : cote plan --> 2,88m plan archi OK 
Cote 26 : cote levée sur site = 3,30m OK 
Cote 30 : cote plan --> 2,39m plan archi OK 
 
 
31/05/2018 
 
 
- 
 
 
OK 
 
 
 
31 
 
 
 
Implantation cloisons R+1 cage D 
 
 
 
01/06/2018 
Réponse par mail le 06/06/2018: 
26 - 27 : 4 cm en moins 
Surface de la pièce D101 (cotes 26-27) réduite de 1,3% < 2% 
OK 
31 : 4 cm en moins 
Surface de la pièce D102 (cotes 31-32) réduite de 0,9% < 2% 
OK 
 
 
 
06/06/2018 
 
 
 
- 
 
 
 
OK 
32 Implantation cloisons R+2 cage C 10/04/2018 
Réponse par mail le 06/06/2018: 
Cotes 23 : cote plan --> 2,88m plan archi OK 
06/06/2018 - OK 
33 Contrôle d'avancement de la pose des menuiseries extérieures - pas de sujet 
34 Contrôle d'avancement des façades - pas de sujet 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
Implantation cloisons R+3 cage C 
 
 
 
 
 
16/04/2018 
4 : cote levée = 3,93m OK 
14 : 4 cm en moins 
15 : 5 cm en moins 
Surface de la pièce C307 (cotes 14-15) réduite de 1,1% < 2% 
OK 
20 : cote levée = 4,10m OK 
21 : 4 cm en moins 
Surface de la pièce C308 (cotes 20-21) réduite de 1,6% < 2% 
OK 
25 : 4 cm supplémentaires OK 
 
 
 
 
 
06/06/2018 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
OK 
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N° 
Fiche 
 
Intitulé du contrôle réalisé 
Date de 
diffusion à 
l'entreprise 
 
Réponse de l'entreprise générale 
Date de la 
réponse 
Ensemble des 
réserves 
levées 
Date de 
levée des 
réserves 
36 
Hauteur plafond circulations cages 
C et D 
en cours 
MOE 
en cours MOE 
   
37 Pose de la chape et du tramichape 22/05/2018 Réponse envoyée le 06/06/2018 06/06/2018 - OK 
38 
Contrôle de l'étanchéité des 
menuiseries cages B et C 
03/05/2018 
Non-conformité confirmée par Sogéa - Vu modif sur site le 
04/06/2018 
04/06/2018 - OK 
39 Implantation cloisons Cage C R+4 
en cours 
MOE 
en cours MOE 
   
 
40 
 
Implantation cloisons cage D R+2 
 
24/05/2018 
1 : 5 cm en mois 
5 : 4 cm en moins 
Surface de la pièce D207 (cotes 1-5) réduite de 0,9% < 2% 
OK 
 
06/06/2018 
 
- 
 
OK 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
Implantation cloisons cage D R+3 
 
 
 
 
28/05/2018 
3 : cote plan 4,03 plan archi OK 
29 : cote levée = 1,15m OK 
53 : pb plan archi (dessin différent de la cote - Sogéa est 
conforme (vu avec son cuisiniste) 
59 : cote plan 1,20 plan archi OK 
60 : pb plan archi (dessin différent de la cote - Sogéa est 
conforme (vu avec son cuisiniste) 
63 : cote plan 4,11 plan archi OK 
 
 
 
 
31/05/2018 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
OK 
42 Implantation cloisons cage D R+4 
en cours 
MOE 
en cours MOE 
   
43 Implantation cloisons cage D R+5 
en cours 
MOE 
en cours MOE 
   
44 
Conformité des VB/VH cage A R+3 
au R+6 
28/05/2018 attente des reprises Sogéa ? ? ? 
45 Conformité des VB/VH cage B 
en cours 
MOE 
en cours MOE 
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N° 
Fiche 
 
Intitulé du contrôle réalisé 
Date de 
diffusion à 
l'entreprise 
 
Réponse de l'entreprise générale 
Date de la 
réponse 
Ensemble des 
réserves 
levées 
Date de 
levée des 
réserves 
46 
Rebouchage des gaines entre 
niveaux 
20/06/2018 Reprises le 22-06-2018 - Vu modif sur site 22/06/2018 - OK 
47 
Contrôle de la toile de verre dans 
les circulations - cage A 
29/05/2018 Contrôle à l'avancement - voir à la réception 07/06/2018 - OK 
48 
Avancement de le pose des 
menuiseries exterieures 
31/05/2018 Contrôle d'avancement - RAS - RAS OK 
 
 
 
 
49 
 
 
 
 
Implantation cloisons cage A R+6 
 
 
 
 
25/06/2018 
15 : 4 cm en moins --> Sogéa reconnait mais passage = 
1,35m>1,20m donc reglementaire OK 
22 : 4 cm en moins --> Sogéa reconnait mais passage = 
1,64m>1,20m donc reglementaire OK 
36 : 5 cm en plus 
37 : 49 cm en plus --> cote plan béton Sogéa = 1,65m OK 
conforme 
40 : 8 cm en plus 
 
 
 
 
05/07/2018 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
OK 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
Implantation cloisons cage A RDC 
 
 
 
 
 
 
25/06/2018 
Plan utilisé lors du controle : EXE 12 --> VERIF avec EXE 13 
2 : --> avec EXE13 cote archi = 5,16 soit 5 cm en moins NON 
CONFORME 
4 --> avec EXE13 cote archi = 2,11 soit 3 cm en moins OK 
5 : n'existe pas en EXE 13 
6 avec EXE13 cote archi = 3,38 soit 2 cm en moins OK 
13 : OK en EXE 13 pas de retour cloison prévu 
15 : 6 cm en plus 
16 : 4 cm en plus 
25-26 : en EXE pas de retour cloison prévu OK 
29-31 : 5 cm en plus 
 
 
 
 
 
 
05/07/2018 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
 
? 
51 Implantation cloisons cage B R+4 25/06/2018 
35 : 4 cm en moins 
Surface de la chambre réduite de 0,8%<2% OK 
28/06/2018 - OK 
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N° 
Fiche 
 
Intitulé du contrôle réalisé 
Date de 
diffusion à 
l'entreprise 
 
Réponse de l'entreprise générale 
Date de la 
réponse 
Ensemble des 
réserves 
levées 
Date de 
levée des 
réserves 
52 Implantation cloisons cage B R+3 à finir en cours MOE ? ? ? 
53 Implantation cloisons cage B R+2 
en cours 
MOE 
en cours MOE 
   
54 Implantation cloisons cage B R+1 
en cours 
MOE 
en cours MOE 
   
55 Implantation cloisons cage B R+6 
en cours 
MOE 
en cours MOE 
   
56 
Avancement de le pose des 
menuiseries exterieures 
27/06/2018 Contrôle d'avancement - RAS - RAS OK 
57 en cours MOE 
     
58 en cours MOE 
     
59 
Contrôle des positions et nombre 
de prises 
     
60 
Vérif elec zones autour de la 
douche 
     
61 Implantation murs rideaux façades 05/07/2018 attente de réponse Sogéa ? ? ? 
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2. Annex 2. Suivi des rotations bennes  
 
 
 
 
 
 
 
Date Bennes DIB Bennes Bois Num. Bon OBSERV; 
dilluns, 7 maig de 2018 1  5186107  
dilluns, 7 maig de 2018 1  5186108  
dilluns, 7 maig de 2018  1 5186109  
divendres, 11 maig de 2018 1  5186110 Présence de déchets non conformes :plastique et déchets. Declaré benne DIB  
divendres, 11 maig de 2018  1 5186111  
dimecres, 16 maig de 2018 1  5186112  
dijous, 17 maig de 2018 1  5186113  
dijous, 17 maig de 2018 1  5186114  
dijous, 17 maig de 2018  1 5186115  
divendres, 18 maig de 2018 1  5186116  
dimarts, 22 maig de 2018 1  51810083  
dimarts, 22 maig de 2018 1 1 51811448 Présence de déchets non conformes :plastique et déchets. Declaré benne DIB  
dimecres, 23 maig de 2018 1  51812625  
dijous, 24 maig de 2018 1  51812963  
dijous, 24 maig de 2018  1 51812966  
dilluns, 28 maig de 2018 1 
 
51814800  
dilluns, 28 maig de 2018 
 
1 -  
dimarts, 29 maig de 2018 1  51815871  
dimecres, 30 maig de 2018 1  51816846  
divendres, 1 juny de 2018 1 1   
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3. Annex 3. Planning Lean Complet  
 
 
Ci-joint le PDF : 
 
 
 
